

NORDWAVE LOGISTICS

Dokument poufny — wyłącznie do użytku Stron

UMOWA RAMOWA NR 14/2026 o wdrożenie i utrzymanie systemu CRM

zawarta w Gdańsku w dniu **12.03.2026 r.** (dalej: „Umowa”) pomiędzy:**Nordwave Logistics sp. z o.o.**

ul. Portowa 18, 80-555 Gdańsk
KRS: 0000990114 · NIP: 5840000118 ·
REGON: 380000114
kapitał zakładowy: 2 500 000,00 zł

reprezentowana przez:

Annę Kowalczyk — Prezes Zarządu
Marka Zielińskiego — Członka Zarządu

zwaną dalej „**Zamawiającym**”**Kwadrat Software S.A.**

ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław
KRS: 0000990227 · NIP: 8990000227 ·
REGON: 020000227
kapitał zakładowy: 1 200 000,00 zł (wpłacony
w całości)

reprezentowaną przez:

Pawła Dąbrowskiego — Wiceprezesa
Zarządu

na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2
marca 2026 r.zwaną dalej „**Wykonawcą**”

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Preambuła

Zważywszy, że Zamawiający prowadzi działalność w zakresie spedycji morskiej i lądowej, obsługując ok. 3 400 klientów biznesowych w 9 krajach, oraz że dotychczas stosowany system (wdrożony na podstawie umowy nr 9/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., rozwiązywanej za porozumieniem stron z dniem 31 grudnia 2025 r.) nie spełnia wymagań biznesowych, Strony postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę.

Zamawiający przeznaczył na realizację projektu budżet w maksymalnej wysokości 250 000,00 PLN netto na etap wdrożenia. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 25 wdrożeń systemów CRM dla przedsiębiorstw z branży TSL.

Spis treści

Część	Tytuł	Strona
§ 1–3	Definicje, przedmiot umowy, okres obowiązywania	2
§ 4	Harmonogram realizacji	3
§ 5–6	Wynagrodzenie i warunki płatności, SLA	4–5
§ 7–10	Poufność, dane osobowe, własność intelektualna, postanowienia końcowe	6
Zał. 1–5	Cennik, faktura zaliczkowa, protokół, analiza, aneks	7–11

§ 1. Definicje

1. **System** — oprogramowanie klasy CRM w modelu SaaS wraz z modułami: Sprzedaż, Obsługa Klienta, Marketing i Raportowanie.
2. **Dzień Roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
3. **Zgłoszenie** — informacja o Awarii, Błędzie lub Usterce przekazana przez portal serwisowy, e-mail *serwis@kwadrat-software.example* lub telefonicznie pod numerem +48 71 000 00 00.
4. **Awaria** — stan, w którym System nie działa lub nie jest możliwe korzystanie z co najmniej jednego kluczowego modułu przez więcej niż 20% użytkowników.
5. **Go-live** — dzień produkcyjnego uruchomienia Systemu, potwierdzony protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
 - przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i przygotowanie dokumentacji wymagań,
 - konfiguracja Systemu dla **120 użytkowników** (w tym 37 handlowców i 54 konsultantów obsługi klienta),
 - migracja danych: ok. **48 000 kontaktów**, 6 200 firm oraz historii zamówień z ostatnich 12 lat,
 - integracja z systemem ERP (SAP Business One), pocztą e-mail (Microsoft 365) oraz centralą telefoniczną VoIP,
 - przeprowadzenie szkoleń: 6 sesji po 4 godziny dla maksymalnie 20 osób każda,
 - świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu po Go-live.
2. Szczegółowy zakres prac określa Dokumentacja Wymagań, która zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego w terminie 5 Dni Roboczych od jej przekazania.
3. Dane Zamawiającego będą przechowywane wyłącznie w centrach danych zlokalizowanych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z preferencją dla lokalizacji w Polsce.

§ 3. Okres obowiązywania

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od **1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2028 r.** (24 miesiące).
2. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, jeżeli żadna ze Stron nie złoży oświadczenia o braku woli jej kontynuacji najpóźniej na 90 dni przed upływem okresu obowiązywania.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem **3-miesięcznego** okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od Go-live.
4. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy dostępność Systemu spadnie poniżej 97% w dwóch kolejnych miesiącach¹.

¹ Dostępność liczona zgodnie z § 6 ust. 3, z wyłączeniem okien serwisowych uzgodnionych z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

§ 4. Harmonogram realizacji

1. Wykonawca zrealizuje wdrożenie w pięciu etapach zgodnie z poniższym harmonogramem. Wynagrodzenie za każdy etap jest płatne po podpisaniu protokołu odbioru etapu.

Etap	Zakres	Start	Koniec	Udział	Kwota netto
E1	Analiza przedwdrożeniowa, warsztaty z działami	01.04.2026	30.04.2026	15%	27 675,00 zł
E2	Konfiguracja Systemu i migracja danych	04.05.2026	17.07.2026	40%	73 800,00 zł
E3	Integracje: ERP, e-mail, telefonia VoIP	20.07.2026	11.09.2026	25%	46 125,00 zł
E4	Testy akceptacyjne (UAT) i szkolenia	14.09.2026	09.10.2026	15%	27 675,00 zł
E5	Go-live i wsparcie powdrożeniowe (hypercare)	12.10.2026	06.11.2026	5%	9 225,00 zł
Razem				100%	184 500,00 zł

2. Planowany termin Go-live: **12 października 2026 r.** Termin może zostać przesunięty o maksymalnie 10 Dni Roboczych wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

3. Okres hypercare trwa 4 tygodnie od Go-live. W tym czasie Wykonawca zapewnia obecność co najmniej dwóch konsultantów w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przez 3 dni w tygodniu.

Kamienie milowe komunikacji

- Spotkanie otwierające (kick-off): 2 kwietnia 2026 r., godz. 10:00, siedziba Zamawiającego.
- Komitet sterujący: co 2 tygodnie, we wtorki, online.
- Raport statusowy: w każdy piątek do godz. 15:00.
- Przegląd po wdrożeniu (post-mortem): do 20 listopada 2026 r.

Zespół projektowy

Rola	Imię i nazwisko	Strona	Kontakt
Sponsor projektu	Anna Kowalczyk	Zamawiający	a.kowalczyk@nordwave.example
Kierownik projektu	Tomasz Wiśniewski	Zamawiający	t.wisniewski@nordwave.example
Inspektor ochrony danych	Julia Mazur	Zamawiający	iod@nordwave.example
Kierownik projektu	Katarzyna Nowak	Wykonawca	k.nowak@kwadrat-software.example
Architekt rozwiązania	Piotr Lewandowski	Wykonawca	p.lewandowski@kwadrat-software.example
Kierownik utrzymania	Michał Kamiński	Wykonawca	m.kaminski@kwadrat-software.example

4. Zmiana członka zespołu projektowego wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni.

§ 5. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za realizację wdrożenia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **184 500,00 zł netto** (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100), powiększone o podatek VAT w stawce 23%, tj. 42 435,00 zł, co daje łącznie **226 935,00 zł brutto**.
2. Za usługi utrzymania Wykonawcy przysługuje abonament miesięczny w wysokości **12 300,00 PLN netto** (15 129,00 PLN brutto), płatny od miesiąca następującego po Go-live.
3. Opłaty licencyjne za moduł analityczny wynoszą **2 150 EUR** rocznie za jedną instancję. Zamawiający nabywa 4 instancje, tj. łącznie 8 600 EUR rocznie. Opłaty rozliczane są w euro, bez przeliczania na złote.
4. Koszt infrastruktury chmurowej (hosting, kopie zapasowe, środowisko testowe) wynosi **890 USD** miesięcznie i jest refakturowany bez marży.
5. Prace dodatkowe, nieobjęte zakresem Umowy, rozliczane są według stawki **240 zł netto za roboczogodzinę**, na podstawie zlecenia zaakceptowanego przez Zamawiającego. Łączna wartość prac dodatkowych w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 000 zł netto.
6. Zamawiający zapłaci zaliczkę w wysokości 30% wynagrodzenia za wdrożenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zaliczka zostanie rozliczona proporcjonalnie w fakturach za etapy E1-E5.
7. Faktury płatne są przelewem w terminie **14 dni** od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze i znajdujący się w wykazie podatników VAT.

Kary umowne

Zdarzenie	Wysokość kary	Limit
Opóźnienie w realizacji etapu	0,2% wynagrodzenia za wdrożenie za każdy dzień	10% wynagrodzenia za wdrożenie
Opóźnienie Go-live ponad 30 dni	jednorazowo 15 000,00 zł	—
Naruszenie poufności	50 000,00 zł za każde naruszenie	200 000,00 zł
Nieosiągnięcie poziomu SLA	zgodnie z § 6 ust. 4	30% abonamentu miesięcznego

8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia netto należnego z tytułu Umowy. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary na zasadach ogólnych.
9. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty w wysokości 40 EUR.

Podsumowanie finansowe (netto): wdrożenie 184 500,00 zł · abonament 12 300,00 zł/mies. (295 200,00 zł za 24 miesiące) · licencje 8 600 EUR/rok · hosting 890 USD/mies. · prace dodatkowe maks. 60 000,00 zł/rok.

§ 6. Poziom świadczenia usług (SLA)

1. Wykonawca przyjmuje Zgłoszenia w trybie 24/7 dla priorytetu P1 oraz w Dni Robocze w godzinach 8:00–18:00 dla pozostałych priorytetów.

2. Casy reakcji i rozwiązania liczone są od momentu zarejestrowania Zgłoszenia:

Priorytet	Opis	Reakcja	Obejście	Rozwiązanie
P1 — krytyczny	Awaria, brak dostępu do Systemu	1 h	4 h	8 h
P2 — wysoki	Błąd blokujący kluczowy proces	4 h	1 Dzień Roboczy	3 Dni Robocze
P3 — normalny	Błąd z dostępnym obejściem	1 Dzień Roboczy	—	10 Dni Roboczych
P4 — niski	Usterka kosmetyczna, sugestia	3 Dni Robocze	—	najbliższe wydanie

3. Gwarantowana dostępność Systemu wynosi **99,5%** w skali miesiąca kalendarzowego. Dostępność oblicza się według wzoru: $(\text{czas całkowity} - \text{czas niedostępności}) / \text{czas całkowity} \times 100\%$.

4. Za każde rozpoczęte 0,1 punktu procentowego poniżej gwarantowanej dostępności Zamawiającemu przysługuje obniżenie abonamentu o 5%, łącznie nie więcej niż 30% abonamentu za dany miesiąc.

Historyczne dane o dostępności (środowisko pilotażowe)

Miesiąc	Dostępność	Zgłoszenia P1	Zgłoszenia P2	Zgłoszenia P3/P4	Śr. czas reakcji
wrzesień 2025	99,82%	0	3	41	2,1 h
październik 2025	99,41%	1	5	38	2,6 h
listopad 2025	99,95%	0	2	29	1,8 h
grudzień 2025	99,63%	1	4	33	2,4 h
styczeń 2026	99,90%	0	1	27	1,5 h
luty 2026	99,77%	0	2	24	1,7 h
Średnio	99,75%	0,33	2,83	32,00	2,02 h

5. Okna serwisowe planowane są w soboty w godzinach 22:00–02:00 i nie mogą przekroczyć łącznie 8 godzin w miesiącu.

6. Wykonawca wykonuje kopie zapasowe co 24 godziny i przechowuje je przez 35 dni. Docelowy czas odtworzenia (RTO) wynosi 4 godziny, a dopuszczalna utrata danych (RPO) — 24 godziny.

7. Raport SLA przekazywany jest do 5. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 7–10. Postanowienia prawne

§ 7. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, handlowych i organizacyjnych uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.
2. Obowiązek zachowania poufności trwa przez okres obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
3. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa lub uprawniony organ.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. W zakresie, w jakim Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu Zamawiającego, Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, najpóźniej w dniu rozpoczęcia migracji danych.
2. Wykonawca nie może powierzyć przetwarzania danych dalszym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o naruszeniu ochrony danych osobowych w terminie 24 godzin od jego stwierdzenia.
4. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych po stronie Zamawiającego jest Julia

Mazur.

§ 9. Własność intelektualna

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i konfiguracji przygotowanej w ramach Umowy.
2. Prawa do standardowego oprogramowania Systemu pozostają przy producencie. Zamawiający otrzymuje niewyłączną licencję na okres obowiązywania Umowy.
3. Po zakończeniu Umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet danych w formacie CSV lub JSON w terminie 30 dni.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Dopuszcza się zawarcie Umowy w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
5. Integralną część Umowy stanowią Załączniki nr 1–5.

Załącznik nr 1 — Cennik usług dodatkowych

Ceny obowiązują od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. Po tym okresie mogą zostać zwaloryzowane o wskaźnik inflacji CPI ogłoszony przez GUS, nie więcej niż o 5% rocznie.

Lp.	Usługa	Jednostka	Cena netto
1	Konsultant biznesowy	roboczogodzina	240,00 zł
2	Starszy programista	roboczogodzina	280,00 zł
3	Architekt rozwiązania	roboczogodzina	320,00 zł
4	Kierownik projektu	roboczogodzina	260,00 zł
5	Tester	roboczogodzina	180,00 zł
6	Szkolenie stacjonarne (do 20 osób)	sesja 4 h	3 200,00 zł
7	Szkolenie online (do 30 osób)	sesja 2 h	1 400,00 zł
8	Dodatkowy użytkownik Systemu	użytkownik / mies.	85,00 zł
9	Dodatkowe 100 GB przestrzeni	mies.	120,00 zł
10	Integracja z nowym systemem zewnętrznym	ryczałt	18 000,00 zł
11	Dedykowany raport analityczny	raport	4 500,00 zł
12	Migracja dodatkowego źródła danych	źródło	7 800,00 zł
13	Wsparcie poza godzinami SLA	roboczogodzina	360,00 zł
14	Dyżur weekendowy konsultanta	dzień	1 900,00 zł
15	Audyt bezpieczeństwa konfiguracji	ryczałt	9 500,00 zł
16	Przygotowanie środowiska szkoleniowego	ryczałt	2 700,00 zł
17	Aktualizacja dokumentacji użytkownika	moduł	1 600,00 zł
18	Import danych z pliku (do 10 000 rekordów)	import	900,00 zł

Ceny nie zawierają podatku VAT. Koszty dojazdu konsultantów poza Trójmiasto rozliczane są według stawki 1,15 zł/km oraz faktycznych kosztów noclegu, nie więcej niż 450 zł za dobę.

Rabat wolumenowy: przy zamówieniu powyżej 200 roboczogodzin w kwartale Wykonawca udziela rabatu 8%, a powyżej 400 roboczogodzin — 12%.

Załącznik nr 2 — Faktura zaliczkowa

FAKTURA ZALICZKOWA
nr **FZ/2026/03/007**
Data wystawienia: 15.03.2026
Miejsce wystawienia: Wrocław
Termin płatności: **29.03.2026**
Sposób płatności: przelew

Dotyczy: Umowa ramowa nr 14/2026 z dnia 12.03.2026
Zamówienie wewnętrzne Zamawiającego: PO-NW-2026-0311
Waluta: PLN

Sprzedawca Kwadrat Software S.A. ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław NIP: 8990000227	Nabywca Nordwave Logistics sp. z o.o. ul. Portowa 18, 80-555 Gdańsk NIP: 5840000118
---	---

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zaliczka 30% na wdrożenie systemu CRM wg umowy 14/2026	1	55 350,00	23%	12 730,50	68 080,50
Razem			55 350,00		12 730,50	68 080,50

Do zapłaty: 68 080,50 zł
Słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 50/100

Numer rachunku: wskazany w portalu płatności Sprzedawcy (dane rachunku celowo pominięte w dokumencie testowym).

Mechanizm podzielonej płatności: nie dotyczy. Zaliczka zostanie rozliczona w fakturach końcowych za poszczególne etapy wdrożenia.

Rozliczenie zaliczki w etapach

Etap	Wartość netto etapu	Rozliczona zaliczka (30%)	Do zapłaty netto
E1	27 675,00	8 302,50	19 372,50
E2	73 800,00	22 140,00	51 660,00
E3	46 125,00	13 837,50	32 287,50
E4	27 675,00	8 302,50	19 372,50
E5	9 225,00	2 767,50	6 457,50
Razem	184 500,00	55 350,00	129 150,00

Wystawił: Ewa Szymańska, specjalista ds. rozliczeń · Odebrał: Tomasz Wiśniewski

Załącznik nr 3 — Protokół ze spotkania przedumownego

Data: wtorek, 24 lutego 2026 r., godz. 11:00–13:30

Miejsce: biuro Wykonawcy, Warszawa, ul. Złota 59 (sala „Wisła”)

Protokolant: Katarzyna Nowak

Uczestnicy

- Anna Kowalczyk — Prezes Zarządu, Nordwave Logistics
- Tomasz Wiśniewski — Dyrektor Operacyjny, Nordwave Logistics
- Julia Mazur — Inspektor Ochrony Danych, Nordwave Logistics
- Paweł Dąbrowski — Wiceprezes Zarządu, Kwadrat Software
- Katarzyna Nowak — Kierownik Projektu, Kwadrat Software
- Piotr Lewandowski — Architekt, Kwadrat Software (online)

Ustalenia

1. Strony wybrały wariant chmurowy (SaaS) zamiast instalacji lokalnej. Wariant lokalny odrzucono ze względu na wyższy koszt (szacunkowo 310 000 zł netto) i dłuższy czas wdrożenia (ok. 9 miesięcy).
2. Migracja obejmie dane od 1 stycznia 2014 r. Dane starsze zostaną zarchiwizowane w formacie CSV i przekazane Zamawiającemu.
3. Priorytetem jest skrócenie średniego czasu odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 26 godzin do maksymalnie 6 godzin.
4. Zamawiający wymaga, aby moduł raportowy obsługiwał język polski, angielski i niemiecki.
5. Kwestia integracji z platformą e-commerce została odłożona do II etapu projektu (planowany start: I kwartał 2027 r.).

Zadania do wykonania

Nr	Zadanie	Odpowiedzialny	Termin	Status
A1	Prześlanie projektu umowy	P. Dąbrowski	02.03.2026	wykonane
A2	Lista źródeł danych do migracji	T. Wiśniewski	06.03.2026	wykonane
A3	Projekt umowy powierzenia danych	J. Mazur	20.03.2026	w toku
A4	Architektura integracji z SAP B1	P. Lewandowski	27.03.2026	w toku
A5	Lista użytkowników i ról	T. Wiśniewski	31.03.2026	otwarte
A6	Plan szkoleń	K. Nowak	15.04.2026	otwarte

Kolejne spotkanie: 2 kwietnia 2026 r. (kick-off) w Gdańsku.

Protokół zatwierdzony mailowo przez wszystkich uczestników w dniu 26.02.2026.

Załącznik nr 4 — Analiza stanu obecnego i cele projektu

Executive summary (EN). Nordwave Logistics currently manages customer relationships across three disconnected tools: spreadsheets, a legacy CRM and a shared mailbox. As a result, 18% of sales inquiries receive no response within 48 hours, and management has no consolidated view of the sales pipeline. The new CRM system is expected to reduce response time by 75% and increase the quote-to-order conversion rate from 11.4% to 15% within 12 months after go-live.

Kluczowe wskaźniki

Wskaźnik	Stan obecny	Cel po 12 mies.	Zmiana
Średni czas odpowiedzi na zapytanie	26 h	6 h	-77%
Konwersja ofert na zamówienia	11,4%	15,0%	+3,6 pp
Zapytania bez odpowiedzi w 48 h	18%	2%	-16 pp
Zgłoszenia klientów miesięcznie	1 250	1 250	0%
Czas przygotowania raportu zarządczego	3 dni	15 min	-99%
Satysfakcja klientów (NPS)	31	45	+14
Rotacja klientów rocznie (churn)	9,2%	6,5%	-2,7 pp

Struktura klientów według krajów

Kraj	Liczba klientów	Udział w przychodach
Polska	2 140	58%
Niemcy	520	17%
Czechy	260	7%
Litwa, Łotwa, Estonia	230	6%
Szwecja, Dania, Norwegia	180	8%
Holandia	70	4%
Razem	3 400	100%

Ryzyka projektu

- **Jakość danych** — ok. 22% rekordów w obecnym systemie zawiera duplikaty lub niepełne dane kontaktowe (prawdopodobieństwo: wysokie, wpływ: średni).
- **Opór użytkowników** — część handlowców korzysta wyłącznie z arkuszy (prawdopodobieństwo: średnie, wpływ: wysoki).
- **Dostępność API SAP B1** — ograniczenia licencyjne mogą wymagać dokupienia modułu integracyjnego o wartości ok. 14 000 zł (prawdopodobieństwo: niskie, wpływ: średni).

Szacowany zwrot z inwestycji (ROI): **14 miesięcy** od Go-live, przy założeniu wzrostu przychodów o 4,2 mln zł rocznie.

ANEKS NR 1

do Umowy ramowej nr 14/2026 z dnia 12.03.2026 r.

zawarty w Gdańsku w dniu **20 marca 2026 r.** pomiędzy Nordwave Logistics sp. z o.o. a Kwadrat Software S.A.

§ 1. Strony zgodnie postanawiają zmienić § 5 ust. 2 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Za usługi utrzymania Wykonawcy przysługuje abonament miesięczny w wysokości 12 300,00 PLN netto do dnia 31 marca 2027 r., a od dnia 1 kwietnia 2027 r. w wysokości 13 100,00 PLN netto.”

§ 2. Liczba użytkowników Systemu zostaje zwiększona ze 120 do **135**.

§ 3. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający

A. Kowalczyk

Wykonawca

P. Dąbrowski



Podpisy Stron

Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią Umowy wraz z Załącznikami nr 1–5 i akceptują ją bez zastrzeżeń.

Za Zamawiającego

Anna Kowalczyk, Prezes Zarządu
Gdańsk, 12.03.2026

Za Wykonawcę

Paweł Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu
Gdańsk, 12.03.2026

Za Zamawiającego

Marek Zieliński, Członek Zarządu
Gdańsk, 12.03.2026

Lista załączników

1. Załącznik nr 1 — Cennik usług dodatkowych
2. Załącznik nr 2 — Faktura zaliczkowa FZ/2026/03/007
3. Załącznik nr 3 — Protokół ze spotkania z dnia 24.02.2026
4. Załącznik nr 4 — Analiza stanu obecnego i cele projektu
5. Załącznik nr 5 — Aneks nr 1 z dnia 20.03.2026 (skan)

Dokument testowy. Wszystkie firmy, osoby, numery i dane są fikcyjne; wszelkie podobieństwo do rzeczywistych podmiotów jest przypadkowe.